Planning d'une proposition avec échéancier coûts avec regroupement des tâches avec 3 critères 03 S | 10 S | 17 S | 24 S | 01 O | 08 O | 15 O | 22 O | 29 O | 05 N | 12 N | 19 N | 26 N | 03 D | 10 D | 17 D | 24 D | 31 D | 07 J | 14 J | 21 J | 28 J | 04 F | 11 F | 18 F | 25 F | 03 M | 10 M | 17 M | 24 M | 31 M | 07 A | 14 A | 21 A | 28 A | 05 M | 19 n° Déb+tôt Fin+tôt Duré Coût + Coût Echéancier Financier 1 1er Règlement 30% 1 30/10/0 30/10/0 1 25584 0.00 2 2ie Règlement 70% 2 26/12/0 26/12/0 1 0.00 34112 3 3ie Règlement 90% 3 28/02/0 28/02/0 1 0.00 17056 4 Solde Règleme 4 01/05/0 01/05/0 1 0.00 8528 MOE Mission de Mise au point Période réunions MOE 5 1e période mise au point 2jr/sem 5 03/09/0 30/10/0 42 14640.0 0.00 6 Présent Solution Ecoplanning 6 04/09/0 07/09/0 4 0.00 0.00 2e période mise au point 1jr/sem 7 | 31/10/0 | 28/02/0 | 84 | 17300.0 | 0.00 SOLUTION Détermi données avec Groupe Pilote Modèle concour 8 Analyse des tâchesliaisons modèle 8 04/09/0 24/09/0 15 3048.00 0.00 Modèle Architecte référence 9 Analyse des tâches liaisons modèle 9 25/09/0 08/10/0 10 1524.00 0.00 Autre petit Modèle 10 Analyse des tâches liaisons modèle 10 09/10/0 22/10/0 10 1524.00 0.00 Modèle G répartions 11 Analyse des tâches liaisons modèle 11 23/10/0 06/11/0 10 1524.00 0.00 Planning grosses réparation 12 Analyse des tâches 12 11/09/0 01/10/0 15 1524.00 0.00 Elaboration des outils solution Modèle concour 14 眭laboration du modèle 14 25/09/0 22/10/0 20 3048.00 0.00 15 Prise en compte remarque ajustement 15 11/12/0 24/12/0 10 2286.00 0.00 Modèle Architecte référence 16 Elaboration du modèle 16 23/10/0 13/11/0 15 2286.00 0.00 17 Fin Prise compt remarque ajustement 17 18/01/0 31/01/0 10 2286.00 Autre petit Modèle 18 Elaboration du modèle 18 | 14/11/0 | 29/11/0 | 12 | 2286.00 | 0.00 Modèle G répartions 19 Elaboration du modèle 19 30/11/0 20/12/0 15 2286.00 0.00 20 Dernières modications modèles 20 18/02/0 27/02/0 8 2286.00 0.00 Planning grosses réparation 21 Elaboration du planning 21 02/10/0 25/10/0 18 3048.00 0.00 22 Ajustem planning grosse opération 22 10/12/0 21/12/0 10 1524.00 0.00 23 Si nécessai incorp tableau de bord 23 18/02/0 27/02/0 8 0.00 0.00 Tests outils solution par GP Modèle concour 24 Test du modèle 24 23/10/0 10/12/0 34 Autres Modèles 25 Test des autres modèles 25 | 14/11/0 | 17/01/0 | 45 | 0.00 0.00 Planning grosses réparation 26 Test planning grosse opération 26 26/10/0 07/12/0 30 0.00 0.00 Essais du Groupe Pilote Modèle concour 27 Utilisat opération Modèle Concour 27 | 26/12/0 | 22/02/0 | 42 Autres Modèles 28 Utilisat opération dernier Modèle 28 25/01/0 22/02/0 21 0.00 0.00 Planning grosses réparation 29 Utilisat planning grosse opération 29 24/12/0 03/01/0 7 0.00 0.00 div EXCEL Détermi données avec Groupe Pilote Outils Excel pour échéanc Fi 13 Analyse des données Financières 13 04/09/0 01/10/0 20 3810.00 Elaboration outil Excel Outils Excel pour échéanc F 30 Elaboration outil financier Excel 30 02/10/0 30/10/0 21 7620.00 0.00 31 Ajustem outil financier Excel 31 | 11/12/0 | 24/12/0 | 10 | 2286.00 | 0.00 32 Dernières modif outils Excel 32 | 13/02/0 | 27/02/0 | 11 | 3810.00 | 0.00 Tests base outil Excel par GP Outils Excel pour échéanc Fi 33 Test outil financier 眭xcel 33 31/10/0 10/12/0 28 0.00 Utlisation outil Excel par GP Outils Excel pour échéanc Fi 34 Utilisat outil financier Excel 34 26/12/0 19/02/0 39 0.00 0.00 NOTICES Documents de Formation Elabora notice Solution Eco 35 Elaborat notice provisoire 35 09/10/0 12/11/0 24 1524.00 0.00 36 Finalisation élaboration notices 36 27/12/0 22/02/0 41 3810.00 0.00 FORMATION Sessions Formation (Une Estimation) Formation des utilisateurs 37 Formation des utilisateurs 37 29/02/0 01/05/0 45 0.00 0.00 03 S 10 S 17 S 24 S 01 O 08 O 15 O 22 O 29 O 05 N 12 N 19 N 26 N 03 D 10 D 17 D 24 D 31 D 07 J 14 J 21 J 28 J 04 F 11 F 18 F 25 F 03 M 10 M 17 M 24 M 31 M 07 A 14 A 21 A 28 A 05 M 19 M Septembre 07 Octobre 07 Novembre 07 Décembre 07 Janvier 08 Février 08 Mars 08 Avril 08 Mai 08 29/10/2009