Par Phases Planning avec répartition et regroupement des tâches Par Intervenants à partir de trois critères (possible sous 4 niveaux) Par Tris 02 J 08 J 15 J 22 J 29 J 05 F 12 F 19 F 26 F 05 M 12 M 19 M 26 M 02 A 09 A 16 A 23 A 30 A 07 M 14 M 21 M 28 M 04 J 11 J 18 J 25 J 02 J 09 J 16 J 23 J 30 J 06 A 13 A 20 A 2 Février 07 Mars 07 Avril 07 Juillet 07 Janvier 07 Juin 07 Mai 07 Aout 07 M O - M O E HORS CHANTIER Dépose amiante TCE Accord plans TCE Possibilité utilis. sanitair. prov. **■** Plans recolements entreprises TCE Ordre de service Releyé sur/place Accord PV notices techniques Essais Plan exécution entreprises TCE l Réception restaurant Etablissement fond de plan Levées de réserves restaurant Accord fond de plan Livraison restaurant Plan réseaux chauffag.électr.plomb. Accord plan réseaux Fin plans exécution entreprises TCE Remis PV notices techniques TRAVAUX TCE **GROS OEUVRE** Base Carrelage sols murs sanitaires

15/03/07

28/03/07

28/03/07 Installation de chantier Pose clôture chantier Pose cloisons doublages Exécution réseaux s/sol Dépose matériaux Fin démolition sanitaires Demolition | Implantation Pose huisseries bâtis Reprise structure/hall cuisson Reprise structure courettes Modif. entréé pour plateau élévat. Pose cloisons maconneries Sou-traité Carrelage sols Revêtements extérieurs Cloisons vitrées habillages Pose habillages nortes d'entrée Pose habillages MENUISERIES BOIS Pose menuiseries intérieures portes Pose quincailleries ELECTRICITE Coupure eau électricité Descentes incorporations électrique 131/01/07 | 27/02/07 | 19/03/07 | 19/03/07 Pose <u>lumin</u>aires Dépose f/plafond hors service cable Réseaux distribution électrique Pose appareillages CHAUFFAGE PLOMB Chauffage Nouveaux raccordements convecteurs Pose bouches VMC Réseau distribution extraction VMC Centrale de traitement d'air Plomberie <u>Déviation réseaux</u> RDC Pose sanitaire Pose robinetterie Réseaux horizontaux PLB sanitaires Equipement local technia nlomberie Réseaux de distribution PLB **PARQUET** Pose parquet Ponçage parquet FAUX PLAFONDS Pose structure faux plafond - staff Pose faux plafonds PEINTURE Enduit peinture **Peintures extérieures** EQUIPEMENT CUISI Equipements cuisine Equipements laverie Equipements distribution CHAMBRE FROIDE Fin équinements chambres froides Structures chambres froides Isolation chambres froides
 02 J
 08 J
 15 J
 22 J
 29 J
 05 F
 12 F
 19 F
 26 F
 05 M
 12 M
 19 M
 26 M
 02 A
 09 A
 16 A
 23 A
 30 A
 07 M
 14 M
 21 M
 28 M
 04 J

 Janvier 07
 Février 07
 Mars 07
 Avril 07
 Mai 07
 09 J | 16 J | 23 J | 30 J | 06 A | 13 A | 20 A | 2 Février 07 Juin 07 Juillet 07 Aout 07