## PROJET RESTAURANT

Sous TITRE

ETUDEO OFOTUEOU	Designation D+Tot F+Tot Dur Coût	J 09
ETUDES GEOTHECH	Plan de retrait 01/06/09 01/06/09 1	ETUDES GEOTHECHNIQUE Plan de retrait
11	12 <b>Sondages</b> 01/06/09 01/06/09 <b>1</b> 1 13 <b>Plan de ferraillage / F</b> 02/06/09 02/06/09 <b>1</b>	Sondages   Plan de ferraillage / Fondations
DEMOLITIONS - DEC	13   Flatt de Terramage / 1   02/00/09   02/00/09   1	DEMOLITIONS - DECONSTRUCTION
2	Démolition bâtiment         01/06/09         01/06/09         1           Nettoyage terrain         01/06/09         01/06/09         1	Démolition bâtiment Nettoyage terrain
GROS OEUVRE	1	GROS OEUVRE
10   11	D Escalier BA 01/06/09 01/06/09 1 1 Elévation - Ossatures 01/06/09 01/06/09 1	Escalier BA Elévation - Ossatures BA - Niveau 1
12	Plancher haut Niveau 01/06/09 01/06/09 1  Escalier BA 01/06/09 01/06/09 1	Plancher haut Niveau 1
14	Escalier BA	Escalier BA Elévation - Ossatures BA - Niveau 2
15   16	Flancher haut Niveau 01/06/09 01/06/09 1	Plancher haut Niveau 2 Escalier BA
17	7 Elévation - Ossatures 01/06/09 01/06/09 1	Elévation - Ossatures BA - Niveau 3
19	Plancher haut Niveau 01/06/09   01/06/09   1 9   Escalier BA   01/06/09   01/06/09   1	Plancher haut Niveau 3 Escalier BA
20	Elévation - Ossatures 01/06/09 01/06/09 1 Plancher haut Niveau 01/06/09 01/06/09 1	Elévation - Ossatures BA - Niveau 4 Plancher haut Niveau 4
22	2 <b>Escalier BA</b> 01/06/09 01/06/09 1	Escalier BA
23	Elévation - Ossatures   01/06/09   01/06/09   1	Elévation - Ossatures BA - Niveau 5 Plancher haut Niveau 5
25	Finitions & Divers 01/06/09 01/06/09 1 Travaux de démolitio 01/06/09 01/06/09 1	Finitions & Divers
27	7 Terrassements - Fon 01/06/09 01/06/09 1	Travaux de démolitions Terrassements - Fondations
28	B   Dallage & Terre plein   01/06/09   01/06/09   1 B   Travaux pour Ascens   01/06/09   01/06/09   1	Dallage & Terre plein Travaux pour Ascenseur
30	Elévation - Ossatures 01/06/09 01/06/09 1 Travaux modificatifs -01/06/09 01/06/09 1	Elévation - Ossatures BA - RdC
31	Plancher Haut RdC   01/06/09   01/06/09   1	Travaux modificatifs - RdC Plancher Haut RdC
33	Travaux de démolitio   01/06/09   01/06/09   1 Travaux modificatifs - 01/06/09   01/06/09   1	Travaux de démolitions - Niveau 1 Travaux modificatifs - Niveau 1
35	Plancher haut Niveau 01/06/09 01/06/09 1	Plancher haut Niveau 1
37	Travaux de démolitio   01/06/09   01/06/09   1 Travaux modificatifs - 01/06/09   01/06/09   1	Travaux de démolitions - Niveau 2 Travaux modificatifs - Niveau 2
38	Plancher haut Niveau 01/06/09 01/06/09 1 Travaux de démolitio 01/06/09 01/06/09 1	Plancher haut Niveau 2 Travaux de démolitions - Niveau 3
4	Installation de chanti 01/06/09 01/06/09 1	Installation de chantier
41	Travaux modificatifs -01/06/09   01/06/09   1  Plancher haut Niveau 01/06/09   01/06/09   1	Travaux modificatifs - Niveau 3 Plancher haut Niveau 3
42	Travaux de démolitio 01/06/09 01/06/09 1 Travaux modificatifs -01/06/09 01/06/09 1	Travaux de démolitions - Niveau 4 Travaux modificatifs - Niveau 4
44	Plancher haut Niveau 01/06/09 01/06/09 1	Plancher haut Niveau 4
45 46	Travaux modificatifs -01/06/09 01/06/09 1 Travaux de démolitio 01/06/09 01/06/09 1	Travaux modificatifs - Niveau 5 Travaux de démolitions - Terrasses
47	7 Travaux de démolitio 01/06/09 01/06/09 1 Nettoyage fin de cha 01/06/09 01/06/09 1	Travaux de démolitions - Façades Nettoyage fin de chantier
5	Fondations - Dallage 01/06/09 01/06/09 1	Fondations - Dallage
9	Elévation - Ossatures 01/06/09   01/06/09   1   Plancher haut RdC   01/06/09   01/06/09   1	Elévation - Ossatures BA - RdC Plancher haut RdC
ENDUITS EXTERIEUR	9 <b>Echafaudage</b> 01/06/09 01/06/09 <b>1</b>	ENDUITS EXTERIEURS
50	Enduits extérieurs - T 01/06/09 01/06/09 1	Echafaudage Enduits extérieurs - Teinté masse
51 52	1   Enduits extérieurs -   01/06/09   01/06/09   1 2   Nettoyage fin de cha   01/06/09   01/06/09   1	Enduits extérieurs - Mortier bâtard Nettoyage fin de chantier
ETANCHEITE	1	ETANCHEITE
53	Etanchéité toiture ter 01/06/09 01/06/09 1 Etanchéité toiture ter 01/06/09 01/06/09 1	Etanchéité toiture terrasse inaccessible - Gaine ascenseur Etanchéité toiture terrasse technique - Haut Niveau 5
55 56	Etanchéité toiture ter 01/06/09 01/06/09 1  Etanchéité toiture ter 01/06/09 01/06/09 1	Etanchéité toiture terrasse inaccessible - Haut Niveau 5 Etanchéité toiture terrasse inaccessible - Haut Niveau 4
57	7 Etanchéité toiture ter 01/06/09 01/06/09 1	Etanchéité toiture terrasse végétalisée - Haut Niveau 2
58	Etanchéité toiture ter 01/06/09 01/06/09 1  Etanchéité toiture ter 01/06/09 01/06/09 1	Etanchéité toiture terrasse végétalisée - Haut Niveau 1 Etanchéité toiture terrasse inaccessible - Haut Niveau 1
60	Etanchéité toiture ter 01/06/09 01/06/09 1 Travaux de déposes 01/06/09 01/06/09 1	Etanchéité toiture terrasse accessible - Haut Niveau RdC Travaux de déposes
62	Etanchéité toiture ter 01/06/09 01/06/09 1	Etanchéité toiture terrasse technique - Haut Niveau 5
63	Etanchéité toiture ter   01/06/09   01/06/09   1	Etanchéité toiture terrasse inaccessible - Haut Niveau 4 Nettoyage fin de chantier
BARDAGES EXTERIE	Bardage métallique   01/06/09   01/06/09   1	BARDAGES EXTERIEURS
66	Accessoires pour bar 01/06/09 01/06/09 1	Bardage métallique Accessoires pour bardages
MENUISERIES EXTER	7 <b>Ensembles menuisés</b> 01/06/09 01/06/09 <b>1</b>	MENUISERIES EXTERIEURES Ensembles menuisés
68	B Portes vitrée 01/06/09 01/06/09 1	Portes vitrée
70	Châssis à soufflet   01/06/09   01/06/09   1	Châssis à soufflet Portes Automatiques
71 72	Portes métallique isol 01/06/09   01/06/09   1   Châssis coulissant   01/06/09   01/06/09   1	Portes métallique isolée Châssis coulissant
73	Châssis fixe 01/06/09 01/06/09 1 Portes sectionnel mo 01/06/09 01/06/09 1	Châssis fixe
75	5 <b>Divers</b> 01/06/09 01/06/09 1	Portes sectionnel motorisé Divers
METALLERIE - GARD	6 Nettoyage fin de cha 01/06/09 01/06/09 1	Nettoyage fin de chantier  METALLERIE - GARDE CORPS
77	Grilles aluminium laq 01/06/09 01/06/09 1	Grilles aluminium laquée
78 79	Garde corps & mains 01/06/09 01/06/09 1 Divers 01/06/09 01/06/09 1	Garde corps & mains courantes Divers
MENUISERIES INTERI	Nettoyage fin de cha   01/06/09   01/06/09   1	Nettoyage fin de chantier MENUISERIES INTERIEURES BOIS
81	1 Bloc portes CF (1/2 h01/06/09 01/06/09 1	Bloc portes CF (1/2 h - 1 h)
82   83	Bloc portes palières   01/06/09   01/06/09   1	Bloc portes palières Façades de gaines
CLOISONS SECHES	4 Ouvrages divers (Tab 01/06/09 01/06/09 1	Ouvrages divers (Tablettes - boîtes aux lettres - Miroir - etc.) CLOISONS SECHES
85	Cloisons de doublage 01/06/09 01/06/09 1	Cloisons de doublage
86   87	Cloisons de distributi 01/06/09 01/06/09 1 Accessoires pour cloi 01/06/09 01/06/09 1	Cloisons de distribution Accessoires pour cloisons
CHAPES LIQUIDES	B Isolations (100 m/m   01/06/09   01/06/09   1	Isolations (100 m/m & 240 m/m) CHAPES LIQUIDES
89	Préparation du suppo 01/06/09 01/06/09 1	Préparation du support
REVETEMENTS DE S	Chape liquide - ép. 5 01/06/09 01/06/09 1	Chape liquide - ép. 5 cm REVETEMENTS DE SOLS SCELLES
91	Forme de pose & Ch 01/06/09 01/06/09 1	Forme de pose & Chape
92	Revêtements de sols   01/06/09   01/06/09   1	Revêtements de sols Divers (Plinthes)
94	Revêtements muraux 01/06/09   01/06/09   1   01/06/	Revêtements muraux Ouvrages divers (Bondes siphoïdes - Tapis brosse - Etc.)
FLOCAGE COUPE FE	1	FLOCAGE COUPE FEU
PLAFONDS 96	6 Flocage CF 2 h - Ep. 01/06/09 01/06/09 1	Flocage CF 2 h - Ep. 120 m/m PLAFONDS
97	7 Plafonds dalles - 600 01/06/09 01/06/09 1	Plafonds dalles - 600x600 m/m
PEINTURE - ISOLATI	Isolation Laine de ver   01/06/09   01/06/09   1	Isolation Laine de verre (100 m/m - 240 m/m) PEINTURE - ISOLATION EXTERIEURE
10	Peinture intérieure (T 01/06/09 01/06/09 1 01/06/09 01/06/09 1	Peinture intérieure (Toiles de verre + Peinture - etc.)
10	02 <b>Isolation extérieure</b> 01/06/09 01/06/09 <b>1</b>	Peinture plafonds Isolation extérieure
99	Divers 01/06/09 01/06/09 1 Peinture extérieure ( 01/06/09 01/06/09 1	Divers Peinture extérieure (Ouvrages béton - Métalliques)
PLOMBERIE - SANIT	1	PLOMBERIE - SANITAIRE
10 10	D4         Alimentation général         01/06/09         01/06/09         1           D5         Distribution EF         01/06/09         01/06/09         1	Alimentation générale AEP Distribution EF
10	06 <b>Divers</b> 01/06/09 01/06/09 <b>1</b> 07 <b>Essais - Vérification -</b> 01/06/09 01/06/09 <b>1</b>	Divers Essais - Vérification - Contrôle
ELECTRICITE	1	ELECTRICITE
10 10	08	Câblage - Gaines - Fileries Colonnes montantes
ASCENSEUR 11	10 Equipements des loc 01/06/09 01/06/09 1	Equipements des locaux  ASCENSEUR
AJULIVJEUK 11	11 <b>Ascenseur</b> 01/06/09 01/06/09 <b>1</b>	Ascenseur
		J 09
18/05/2009		